

Acta de Cierre de Proyecto o Fase

[SICOT]

[CIERRE]

Fecha: [28/11/2025]

Tabla de contenido

Información del Proyecto.....	3
Datos.....	3
Patrocinador / Patrocinadores.....	3
Razón de cierre	3
Aceptación de los productos o entregables.....	3
Aprobaciones	5

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	SICOT
Proyecto	Sistema de Comunicación para la Tutoría
Fecha de preparación	Agosto 2025
Cliente	Sistema de Comunicación para la Tutoría (SICOT)
Patrocinador principal	Hazem Alvares Rodríguez
Gerente de Proyecto	Adrian Manuel Viveros Sanchez

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Hazem Alvarez Rodríguez	Patrocinador		patrocinador

Razón de cierre

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente ficha:

Marcar con una "X" la razón de cierre:

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente.	X
Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente.	
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.	

Aceptación de los productos o entregables

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados:

Entregable	Aceptación (Si o No)	Observaciones
Sistema de Comunicación SICOT (PROTOTIPO)	SI	Exposición exitosa
Grupos oficiales de WhatsApp/	si	Con exito
Códigos QR institucionales generados y distribuidos	si	-----
Sistema de chatbots API implementado	si	-----
Documentación técnica del proyecto	si	-----

<El cuadro se completa haciendo referencia a las entregables, que pueden ser documentos o componentes del producto>

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.
- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.
- Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.
- Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.
- Se ha entregado la documentación al área operativa.

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir:

- Evaluación post-proyecto o fase.
- Documentación de lecciones aprendidas.
- Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.
- Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.
- Archivo de la documentación del proyecto.

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado.

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Adrian Manuel viveros sanchez	28/11/25	
Hazem Alvarez Rodriguez	28/11/25	